ATTESO CHE

VISTO

VERIFICATO

ACCERTATA

ATTESO

ESAMINATA

con propria Determinazione n. 16 del 11.02.2014 veniva indetta la gara
mediante procedura negoziata per I’appalto dei lavori di sola esecuzione
denominati “PAD4 — Addando in bici: pista ciclabile Groppello — Vaprio
in Comune di Cassano d’Adda™;

con Determinazione n. 118 del 02.07.2014 ¢& stato aggiudicato
definitivamente 1’intervento all’Tmpresa Legnani S.r.l. di San Giuliano
Milanese (MI);

in data 09 ottobre 2014 ¢& stato fatto il processo verbale di consegna delle
aree;

in data 11.11.2014 ¢ stato sottoscritto il contratto d’appalto con I'Impresa
Legnani Srl di San Giuliano Milanese ed & stato registrato a
Gorgonzola (MI) in data 27/11/2014 al n. 136;

con determinazione n. 224 del 22.12.2014 & stato approvato lo Stato di
Avanzamento Lavorin. 1;

che uno dei proprietari delle aree da espropriare ¢ deceduto prima che
fossero stati perfezionati i relativi atti di cessione bonaria;

che a seguito della modificazione dell’assetto proprietario per la
motivazione di cui sopra si & voluto perfezionare gli accordi;

che il Comune di Cassano d’Adda ha voluto riorganizzare la rete delle
piste ciclabili, anche considerando che il nuovo tratto in via Cardinal
Ferrari colleghera la pista ciclabile in corso di esecuzione con I’esistente
in modo da arrivare alla stazione ferroviaria e al servizio di bikesharing;

che tali circostanze erano imprevedibili al momento della stipula del
contratto;

la necessita di dover procedere ad uno spostamento del tracciato della
pista ciclabile e quindi ad una ridefinizione delle operazioni previste nel
progetto esecutivo;

che si € resa necessaria la redazione di un’apposita perizia modificativa
del progetto;

la perizia modificativa dell’intervento redatta dal Direttore Lavori e
comprendente i seguenti elaborati:

Relazione;

Relazione paesaggistica;

Cronoprogramma;

Computo metrico estimativo di variante;

Computo metrico estimativo di confronto;

Elenco Prezzi Unitari;

Mappatura fotografica per paesaggistica;

Tavola 2 Variante01;

Variante per paesaggistica Tav1b;

Z Strutturale PM_MM,PM_MU,PM PC.PM PLPM PP, Relazione
generale di calcolo, Relazione Geologica Geotecnica,Relazione
Accettabilita, Relazione di Sintesi, Tabulati di calcolo, Tav_S1;

- Atto di sottomissione;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Quadro comparativo;

PROVVEDUTO con nota di cui al prot. 486 del 17.02.2015 ad indire Conferenza dei
Servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge 241/1990 e s.m.i al fine

dell’ottenimento dei pareri/autorizzazioni;

ATTESO che in data 27.02.2015 come si evince dal Verbale della Conferenza dei
Servizi ¢ stata approvata la proposta di Variante dagli Enti presenti;

VISTA la relazione del R.U.P. redatta ai sensi dell’art. 161 del d.P.R. 207/2010;
PROVVEDUTO ad identificare tale gara presso I’AVCP al CIG n. 56047799F0;
VISTO il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.;

il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i,;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore n. 1 del 07.01.2015 di nomina del
Responsabile del Servizio;

PROPONE

i di approvare la Perizia di Variante redatta dal Direttore Lavori riguardate il progetto
denominato “PAD4 - Addando in bici: pista ciclabile Groppello — Vaprio in comune di
Cassano d’Adda”;

2. di approvare gli allegati di progetto ed il Quadro Economico cosi come esposto in
narrativa;

3. di trasmettere al Direttore dei Lavori il presente provvedimento;

4. di dare atto che la presente determinazione diverra esecutiva con 1’apposizione del visto

di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria;

3 di trasmettere il presente atto a Regione Lombardia per 1’approvazione definitiva della
variante, cosi come previsto dal punto 3.3 delle linee guida per la rendicontazione del
PIA Navigli (decreto n. 9744/2012);

6. di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza.

Trezzo sull’Adda, 05 MAR. 2015
IL DIRETTORE
VISTA la propostan. 17 del 27.02.2015 a firma del Responsabile del Servizio;



RITENUTA meritevole di approvazione;

VISTO art. 17 dello Statuto del Parco;
DETERMINA
1. di approvare la Perizia di Variante redatta dal Direttore Lavori in data 21.01.2015

riguardate il progetto denominato “PAD4 - Addando in bici: pista ciclabile Groppello —
Vaprio in comune di Cassano d’Adda”;

2 di approvare gli allegati di progetto ed il Quadro Economico cosi come esposto in
narrativa;

3. di trasmettere al Direttore dei Lavori il presente provvedimento;

4. di dare atto che la presente determinazione diverra esecutiva con I’apposizione del visto

di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria;

5. di trasmettere il presente atto a Regione Lombardia per ’approvazione definitiva della

variante, cosi come previsto dal punto 3.3 delle linee guida per la rendicontazione del
PIA Navigli (decreto n. 9744/2012);

6. di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza.

Al

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE \
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla

regolaritd contabile della presente determinazione dirigenziale e attesta la copertura finanziaria

della spesa.
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CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione & stata pubblicata all'albo pretorio del Parco Adda Nord per 15

giomi consecutivi a partire dal N5 MAR 201K
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Trezzo sull'Adda,

PARCO ADDA NORD

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 33 DEL Qj_’Q},.p_gs

OGGETTO: PAD4 — ADDANDO IN BICI: PISTA CICLABILE GROPPELLO -
VAPRIO IN COMUNE DI CASSANO D’ADDA — APPROVAZIONE
VARIANTE- CUP. B71B12000460006 - CIG. 56047799F0

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 17 DEL 27.02.2015

PREMESSO CHE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 37 del 09/10/2012 ¢ stato
approvato lo schema per 1’Accordo di Programma tra Regione
Lombardia, Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi e Navigli
Lombardi Scarl per la definizione di un programma di interventi
infrastrutturali e di valorizzazione turistica, ambientale e culturale del
sistema dei Navigli e delle vie d’acqua lombarde in vista di EXPO
20157

con Decreto del Presidente della Regione Lombardia del 23 ottobre
2012, n. 9451, & stato approvato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000 e dell’art. 6, comma 8, della L.R. n.2 del 14 marzo 2003,
1’Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Consorzio Est Ticino
Villoresi, Navigli Lombardi Scarl e con I’adesione di Parco Lombardo
della Valle del Ticino, Parco Agricolo Sud Milano, Parco Adda Nord,
Parco delle Groane, per la definizione di un “Progetto integrato d’area
per la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali e di
valorizzazione turistica, ambientale e culturale del sistema dei navigli e
delle vie d’acqua lombarde in vista di EXPO 2015”;

con Decreto del Dirigente dell’Asse 4 della D.G. Industria, Artigianato,
Edilizia ¢ Cooperazione n. 9744 del 31 ottobre 2012 della Regione
Lombardia sono state approvate le Linee Guida per la presentazione e
I’attuazione del “Progetto integrato per la realizzazione di un programma
di interventi infrastrutturali e di valorizzazione turistica, ambientale e
culturale del sistema dei navigli e delle vie d’acqua lombarde in vista di
EXPO 2015” denominato “PIA Navigli”;

con Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 47 del 06.12.2012 ¢ stato
approvato il progetto definitivo denominato “PAD4 — Addando in bici:
pista ciclabile Groppello — Vaprio in Comune di Cassano d’Adda™;

con Determinazione n. 101 del 25.06.2013 ¢ stato affidato all’ing.
Alessandro Gatti Comini, iscritto all’Ordine degli ingegneri della
Provincia di Pavia al n. 2241 I’incarico di progettazione esecutiva;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2014 ¢ stato
approvato dal Comune di Cassano d’Adda il progetto predisposto
dall’ing. Alessandro Gatti Comini;

con Determinazione n. 5 del 11.02.2014 ¢ stato approvato il progetto
esecutivo redatto dall’Ing. Alessandro Gatti Comini;



