

PARCO ADDA NORD

SERVIZIO GESTIONE AMBIENTALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 221 DEL 4/10/2015

OGGETTO: PAD1 – REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO CICLABILE SUL NAVIGLIO MARTESANA DA CONCESA DI TREZZO SULL’ADDA ALLA CARTIERA BINDA DI VAPRIO D’ADDA” – CUP B73E12000100006 – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO FINALE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 133 DEL 05.10.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 37 del 09/10/2012 è stato approvato lo schema per l’Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Consorzio Est Ticino Villoresi e Navigli Lombardi Scarl per la definizione di un “Progetto integrato d’area per la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali e di valorizzazione turistica, ambientale e culturale del sistema dei Navigli e delle vie d’acqua lombarde in vista di EXPO 2015”;

con Decreto del Presidente della Regione Lombardia del 23/10/2012 n. 9451 è stato approvato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e dell’art. 6, comma 8 della L.R. n. 2 del 14/03/2003, l’Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, Navigli Lombardi Scarl e con l’adesione di Parco Lombardo della Valle del Ticino, Parco Agricolo Sud Milano, Parco Adda Nord, Parco delle Groane per la definizione di un “Progetto integrato d’area per la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali e di valorizzazione turistica, ambientale e culturale del sistema dei navigli e delle vie d’acqua lombarde in vista di EXPO 2015”;

con Decreto del Dirigente dell’Asse 4 della D.G. Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione n. 9744 del 31/10/2012 della Regione Lombardia sono state approvate le Linee Guida per la presentazione e l’attuazione del “Progetto Integrato d’area per la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali e di valorizzazione turistica, ambientale e culturale del sistema dei navigli e delle vie d’acqua lombarde in vista di EXPO 2015” denominato “PIA Navigli”;

il Parco Adda Nord ha candidato all’interno del PIA Navigli, in qualità di partner, 4 operazioni tra cui la seguente:

- “PAD1 – Realizzazione di un itinerario ciclabile sul Naviglio di Martesana da Concesa di Trezzo sull’Adda alla cartiera Binda di Vaprio d’Adda” per un importo di Euro 700.000,00;

con Determinazione n. 147 del 02/10/2013 è stato conferito all'ing. Berengario Arrigoni di Copiano (PV) l'incarico per la predisposizione del progetto esecutivo in oggetto;

con Determinazione n. 148 del 07/10/2013 è stato approvato il progetto esecutivo;

con Determinazione n. 151 dell' 08/10/2013 è stata indetta gara mediante procedura negoziata per l'appalto dell'operazione denominata "PAD1 – realizzazione di un itinerario ciclabile sul Naviglio Martesana da Concesa di Trezzo sull'Adda alla cartiera Binda di Vaprio d'Adda";

con Determinazione n. 14 del 07/02/2014 l'intervento è stato aggiudicato definitivamente alla Società ICOV Costruzioni S.r.l. di Stezzano (BG), P.IVA 02000580165;

in data 17/02/2014 sono iniziati i lavori;

in data 31/07/2014 è stato sottoscritto il contratto d'appalto ed identificato al n. 97 di repertorio;

con Determinazione n. 137 del 31/07/2014 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a firma del Direttore Lavori, Ing. Berengario Arrigoni;

con Determinazione n. 220 del 18/12/2014 è stato approvato Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 a firma del Direttore Lavori, Ing. Berengario Arrigoni;

con Determinazione n. 51 del 31/03/2015 è stato approvato Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 a firma del Direttore Lavori, Ing. Berengario Arrigoni;

con Determinazione n. 149 del 30/06/2015 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTE

le spese sostenute per realizzare l'opera per un totale di € 639.833,42 e riepilogate nel prospetto di seguito riportato:

VOCI DI SPESA	AMMESSO	SPESO
Spese tecniche	€ 30.250,00	€ 47.706,88
Opere civili e opere di restauro	€ 571.057,62	€ 571.052,18
Oneri per la sicurezza	€ 16.394,41	€ 16.394,41
Spese per la pubblicità	€ 375,00	€ 375,00
Imprevisti	€ 16.000,00	€ 0,00
Spese personale interno	€ 10.000,00	€ 4.304,95
Attrezzature, arredi e impianti	€ 2.825,00	€ 0,00
Cartellonistica pubblicità	€ 500,00	€ 0,00
TOTALE	€ 647.402,03	€ 639.833,42

VISTA la Determinazione del Direttore n. 1 del 02.01.2014 di nomina del Responsabile del Servizio;

PROPONE

1. Di approvare la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'operazione "PAD1 – realizzazione di un itinerario ciclabile sul Naviglio Martesana da Concesa di Trezzo sull'Adda alla cartiera Binda di Vaprio d'Adda" pari ad € 639.833,42;
2. di trasmettere copia della presente all'ufficio Segreteria per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Gestione Ambientale
F.to Ing. Alex Giovanni Bani

Trezzo sull'Adda, 14 OTT. 2015

IL DIRETTORE

VISTA la proposta n. 133 del 05.10.2015 a firma del Responsabile del Servizio;

RITENUTA meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 17 dello Statuto del Parco;

DETERMINA

1. Di approvare la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'operazione "PAD1 – realizzazione di un itinerario ciclabile sul Naviglio Martesana da Concesa di Trezzo sull'Adda alla cartiera Binda di Vaprio d'Adda" pari ad € 639.833,42;
2. di trasmettere copia della presente all'ufficio Segreteria per i provvedimenti di competenza.

Il Direttore
F.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione dirigenziale.

Trezzo sull'Adda, 14 OTT. 2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Iannelli Miriam

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Trezzo sull'Adda, 21 OTT. 2015

Il Direttore
Arch. Giuseppe Luigi Minei

