

PARCO ADDA NORD

SERVIZIO GESTIONE AMBIENTALE

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 222 DEL 14/10/2015

OGGETTO: PIA NAVIGLI - PAD2 - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASA DEL CUSTODE DELLE ACQUE" -CUP B78J12000070006 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO FINALE
--

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 134 DEL 05.10.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 37 del 09/10/2012 è stato approvato lo schema per l'Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi e Navigli Lombardi Scarl per la definizione di un "Programma integrato d'area per la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali e di valorizzazione turistica, ambientale e culturale del sistema dei Navigli e delle vie d'acqua lombarde in vista di expo 2015;

con Decreto del Presidente della Regione Lombardia 23 ottobre 2012 - n. 9451 è stato approvato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e dell'art. 6, comma 8, della L.R. n. 2 del 14 marzo 2003, l'Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, Navigli Lombardi Scarl. E con l'adesione di Parco Lombardo della Valle del Ticino, Parco Agricolo Sud Milano, Parco Adda Nord, Parco delle Groane, per la definizione di un "Progetto integrato d'area per la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali e di valorizzazione turistica, ambientale e culturale del sistema dei navigli e delle vie d'acqua lombarde in vista di Expo 2015;

con Decreto del Dirigente dell'Asse 4 della D.G. Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione n. 9744 del 31 ottobre 2012 della Regione Lombardia sono state approvate le Linee Guida per la presentazione e l'attuazione del "Progetto Integrato d'area per la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali e di valorizzazione turistica, ambientale e culturale del sistema de navigli e delle vie d'acqua lombarde in vista di Expo 2015" denominato "Pia Navigli";

il Parco Adda Nord ha candidato all'interno del PIA Navigli, in qualità di Partner, anche la seguente Operazione: "Pad 2 - Progetto di riqualificazione del giardino della casa del custode delle acque di Vaprio d'Adda" per un importo di Euro 220.000,00;

con Determinazione n. 140 del 24.09.2013 è stato conferito l'incarico per la predisposizione del progetto esecutivo in oggetto all'Arch. Gualtiero Oberti con studio in Sorisole (BG);

con Determinazione n. 154 del 10.10.2013 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "PAD2 – Riqualificazione del Giardino della Casa del Custode delle Acque";

con Determinazione n. 142 del 31.07.2014 è stata approvata la prima parte degli incentivi per il personale;

con Determinazione n. 215 del 15.12.2014 è stata aggiudicata definitivamente l'esecuzione dei lavori all'Impresa Ediltermica Iorio S.r.l. di Torino, P.IVA 05125910017;

in data 20.10.2015 sono iniziati i lavori;

con Determinazione n. 26 del 23.02.2015 è stato approvato il subappalto alla ditta Lagra S.r.l.;

con Determinazione n. 68 del 15.04.2015 è stato approvato il subappalto alla ditta CosMet S.r.l.;

con Determinazione n. 71 del 16.04.2015 è stata concessa la liquidazione dell'anticipo pari al 20% dell'importo contrattuale;

in data 20.07.2015 sono stati ultimati i lavori come si evince dal Certificato di fine Lavori predisposto dal direttore lavori;

con Determinazione n. 193 del 28.08.2015 è stata approvata la seconda parte degli incentivi per il personale;

con Determinazione n. 194 del 28.08.2015 è stato affidato l'incarico per la produzione della targa permanente a Gruppo Publionda S.r.l.;

con Determinazione n. 195 del 31.08.2015 è stato approvato lo stato finale e il Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTE

le spese sostenute per realizzare l'opera riepilogate nel prospetto di seguito riportato:


VOCI DI SPESA	AMMESSO	SPESO
Spese tecniche	€ 18.370,00	€ 24.107,20
Opere civili e opere di restauro	€ 154.024,64	€ 154.024,64
Oneri per la sicurezza	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Spese per la pubblicità	€ 50,00	€ 225,00
Imprevisti	€ 7.361,45	€ 0,00
Opere di riqualificazione ambientale	€ 10.286,55	€ 5.071,38
Incentivi personale	€ 4.000,00	€ 4.025,36
Cartellonistica	€ 500,00	€ 207,40
TOTALE	€ 200.092,64	€ 192.953,58

VISTA la Determinazione n. 1 del 07.01.2015 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio;

PROPONE

1. Di approvare la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'operazione "PAD2 – Riqualificazione del Giardino della Casa del Custode delle Acque";
2. di trasmettere copia della presente all'ufficio Segreteria per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Gestione Ambientale
F.to Ing. Alex Giovanni Bani

Trezzo sull'Adda,  4 OTT. 2015

IL DIRETTORE

VISTA la proposta n. 134 del 05.10.2015 a firma del Responsabile del Servizio;

RITENUTA meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 17 dello Statuto del Parco;

DETERMINA

3. Di approvare la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'operazione "PAD2 – Riqualificazione del Giardino della Casa del Custode delle Acque";
4. di trasmettere copia della presente all'ufficio Segreteria per i provvedimenti di competenza.

Il Direttore
F.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario e Risorse Umane esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione dirigenziale e attesta la copertura finanziaria della spesa.

Trezzo sull'Adda, 14 OTT. 2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Iannelli Miriam

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Trezzo sull'Adda, 21 OTT. 2015

Il Direttore
Arch. Giuseppe Luigi Minen

