

# PARCO ADDA NORD

## UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 231 DEL 16/12/2016

<b>OGGETTO:</b> INTERVENTI PER LA MOBILITA' CICLABILE NEI TERRITORI RICOMPRESI ALL'INTERNO DEL PARCO ADDA NORD NEI COMUNI DI CASSANO D'ADDA E TRUCCAZZANO - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN FRAZIONE DI GROPPELLO - VIE PAPA GIOVANNI XXIII E CARDINAL FERRARI - COMUNE DI CASSANO D'ADDA - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA - CUP: B71B15000070004 - CIG: 6589144DA1
--

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 71 DEL 01.12.2016

### IL TITOLARE DI P.O.

PREMESSO CHE con Deliberazione di Giunta Regionale n. X/1657 dell'11.04.2014 è stato approvato il "Piano Regionale della Mobilità Ciclistica" (PRMC) ai sensi della legge regionale 30 aprile 2009 n. 7;

con Deliberazione di Giunta Regionale n. X/3669 del 05.06.2015 è stato approvato il programma denominato "Iniziativa per la misura della Mobilità ciclistica - POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia";

con Decreto n. 6549 del 31.07.2015 della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità è stato approvato il documento "Avviso a presentare manifestazioni di interesse riguardanti proposte progettuali per la mobilità ciclistica";

VISTA la determinazione n. 268 del 03.12.2015 con cui è stato approvato il disciplinare d'incarico per la redazione del progetto esecutivo denominato "Realizzazione pista ciclabile in frazione di Gropello - Vie Papa Giovanni XXIII e Cardinal Ferrari - Comune di Cassano d'Adda" all'ing. Alessandro Gatti Comini;

la determinazione n. 278 del 17.12.2015 con cui è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Realizzazione pista ciclabile in frazione di Gropello - Vie Papa Giovanni XXIII e Cardinal Ferrari - Comune di Cassano d'Adda";

ATTESO CHE il giorno 22 gennaio 2016, presso la sede del Parco Adda Nord, si è tenuta la Conferenza di Servizi relativa al progetto denominato "Realizzazione pista ciclabile in frazione di Gropello - Vie Papa Giovanni XXIII e Cardinal Ferrari - Comune di Cassano d'Adda";

con Determinazione n. 19 del 26.01.2016 sono state approvate le risultanze della Conferenza dei Servizi del progetto denominato "Realizzazione pista ciclabile in frazione di Gropello - Vie Papa Giovanni XXIII e Cardinal Ferrari - Comune di Cassano d'Adda";

con Determinazione n. 37 del 10.02.2016 è stata approvata la procedura e l'indizione della gara d'appalto per l'affidamento di sola esecuzione dei lavori;

VISTO

che in data 16.02.2016, effettuando tutto l'iter tramite procedure informatiche, è stata pubblicata sulla piattaforma Arca Sintel la procedura negoziata con numero identificativo 74437251;

che con Determinazione n. 142 del 15.06.2016 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto di sola esecuzione dei lavori denominati "Realizzazione di un pista ciclabile in frazione di Groppello – vie Papa Giovanni XXIII e Cardinal Ferrari – Comune di Cassano d'Adda" alla ditta Edil Scavi Torre S.r.l. di Longhi Moris Luigi & C., via Papa Giovanni XXIII, 20, Torre Pallavicina (BG), P.IVA 02350150161;

che, come si evince dalla relazione, per motivi tecnico-strutturali l'intervento di rifacimento della piazza da parte del confinante condominio si è concluso con quote e spazi differenti dallo stato di fatto;

che per mantenere la pista ciclabile in sede propria ed adeguarsi alle nuove quote determinate dallo stato di fatto è necessario spostarla di qualche decina di centimetri verso la strada;

ACCERTATA

la necessità di redigere un'apposita perizia modificativa del progetto approvato;

CONSIDERATO

che la variante deriva da circostanze imprevedibili e che non comporterà modifiche sostanziali o aumento dell'importo dell'opera;

che la variante ricade nella casistica di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016, ovvero della variante in corso d'opera, e quindi il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento;

VISTA

la documentazione di cui al prot. 3532 del 07.11.2016 in cui il direttore dei lavori, ing. Alessandro Gatti Comini ha trasmesso la documentazione del progetto definitivo-esecutivo della variante in corso d'opera:

- All.0 – elenco elaborati;
- All.1 – Relazione tecnica;
- All.2 – Computo metrico estimativo;
- All.3 – Quadro tecnico economico;
- All.4 – Elenco prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi;
- V01 – Inquadramento generale;
- V02 – Pianta;
- V03 – Particolare pianta;
- V04 – Progetto – Sezioni;

PROVVEDUTO

con nota di cui al prot. 3554 del 09.11.2016 ad indire Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/1990 e s.m.i. al fine dell'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni degli enti convocati;



ATTESO che in data 16.11.2016, presso Villa Gina, sede del Parco Adda Nord, si è svolta la conferenza di servizi;

che dal verbale allegato alla presente determinazione si evince che è stata approvata la proposta di Variante dagli Enti presenti;

che la variante in corso d'opera prevede un risparmio dell'importo contrattuale da € 115.686,76 a € 113.055,24 che comporterà un aggiornamento dell'impegno di spesa;

VISTO il D.Lgs 50/2016;

il d.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;

VISTA la Determinazione n. 9 del 20.01.2016 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa;

### PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare la Perizia di Variante redatta dal Direttore Lavori riguardante il progetto denominato "Realizzazione pista ciclabile in frazione di Gropello - Vie Papa Giovanni XXIII e Cardinal Ferrari - Comune di Cassano d'Adda" prendendo atto di quanto riportato nel verbale della conferenza di servizi in allegato;
3. di approvare gli allegati di progetto ed il Quadro Economico così come esposto in narrativa;
4. di aggiornare l'impegno di spesa a favore della ditta Edil Scavi Torre S.r.l. di Longhi Moris Luigi & C., via Papa Giovanni XXIII, 20, Torre Pallavicina (BG), P.IVA 02350150161, da € 115.686,76, al netto di IVA e del ribasso d'asta, ad € 113.055,24 per un totale di € 124.360,76 al capitolo 09052.03.2201;
5. di aggiornare l'impegno di spesa a favore dell'ing. Alessandro Gatti Comini, via Papa Giovanni XXIII, 16, Copiano (PV), P.IVA 02046310187, con un incremento di € 3.298,88, comprensivo di oneri ed IVA, per la redazione della variante (progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e contabilità) al capitolo 09052.03.2201;
6. di trasmettere al Direttore dei Lavori il presente provvedimento;
7. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
8. di trasmettere copia della presente all'ufficio Segreteria per i provvedimenti di competenza.

Il Titolare di P.O.  
F.to Ing. Alex Giovanni Bani

## IL DIRETTORE

VISTA la proposta n. 71 del 01.12.2016 a firma del Titolare di P.O.;

RITENUTA meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 17 dello Statuto del Parco;

## DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare la Perizia di Variante redatta dal Direttore Lavori riguardante il progetto denominato "Realizzazione pista ciclabile in frazione di Groppello -Vie Papa Giovanni XXIII e Cardinal Ferrari - Comune di Cassano d'Adda" prendendo atto di quanto riportato nel verbale della conferenza di servizi in allegato;
3. di approvare gli allegati di progetto ed il Quadro Economico così come esposto in narrativa;
4. di aggiornare l'impegno di spesa a favore della ditta Edil Scavi Torre S.r.l. di Longhi Moris Luigi & C., via Papa Giovanni XXIII, 20, Torre Pallavicina (BG), P.IVA 02350150161, da € 115.686,76, al netto di IVA e del ribasso d'asta, ad € 113.055,24 per un totale di € 124.360,76 al capitolo 09052.03.2201;
5. di aggiornare l'impegno di spesa a favore dell'ing. Alessandro Gatti Comini, via Papa Giovanni XXIII, 16, Copiano (PV), P.IVA 02046310187, con un incremento di € 3.298,88, comprensivo di oneri ed IVA, per la redazione della variante (progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e contabilità) al capitolo 09052.03.2201;
6. di trasmettere al Direttore dei Lavori il presente provvedimento;
7. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
8. di trasmettere copia della presente all'ufficio Segreteria per i provvedimenti di competenza.

Il Direttore  
F.to Dott.ssa Cristina Capetta



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione dirigenziale e attesta la copertura finanziaria della spesa.

Trezzo sull'Adda, 14 DIC. 2016

Il Responsabile del Servizio  
F.to Rag. Iannelli Miriam

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trezzo sull'Adda, 14 DIC. 2016

Il Direttore  
Dott.ssa Cristina Capetta



