PARCO ADDA NORD

SERVIZIO GESTIONE AMBIENTALE

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 22 DEL _305/11) Q1S

OGGETTO:

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIEN-
TALE PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO
AUTOSTRADALE DI CONNESSIONE DELLE CITTA’ DI BRE-
SCIA E MILANO: CONSERVAZIONE E RIUSO DEGLI ANNESSI
ALLA EX CHIESA DI SANT’ANNA IN COMUNE DI CANONICA
D’ADDA - PRESA D’ATTO VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI
E APPROVAZIONE VARIANTE N. 2

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 160 DEL 23.11.2015

PREMESSO CHE

ATTESO CHE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

in data 30.11.2012 tra il Parco Adda Nord e la societa di Progetto
Bre.Be.Mi. S.p.a. ¢ stata sottoscritta una convenzione al fine di
regolare i reciproci rapporti inerenti la progettazione e la realizzazione
degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale per la
realizzazione del collegamento autostradale tra le citta di Milano e
Brescia;

I’allegato 1 alla suddetta convenzione definiva le opere di
compensazione ambientale che il Parco ha chiesto in sede di
approvazione del progetto;

con Deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco n. 43 del
20.09.2013 ¢ stato approvato lo schema di convenzione tra il Parco
Adda Nord, il Comune di Canonica d’Adda e il Gruppo Alpini di
Canonica d’Adda per la realizzazione del progetto di “Conservazione
e riuso degli annessi alla Ex Chiesa di Sant’Anna” in Comune di
Canonica d’Adda;

con Deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco n. 22 del
04.03.2014 ¢ stata approvata la modifica agli interventi attuati
direttamente dal Parco Adda Nord che sono stati integrati con
I’inserimento di opere di restauro di immobili di proprieta pubblica
aventi particolare interesse di carattere paesaggistico - ambientale
destinati e da destinarsi a fruizione pubblica;

con determinazione n. 74 del 18.04.2014 ¢ stato approvato il progetto
esecutivo denominato “Conservazione e riuso degli annessi alla ex-
Chiesa di Sant’Anna’”;

con propria determinazione n. 75 del 28.04.2014 veniva indetta la
gara mediante procedura negoziata per 1’appalto di sola esecuzione
riguardante i lavori denominati “Conservazione e riuso degli annessi
alla Ex Chiesa di Sant’Anna”;



VISTQ CHE

ATTESO CHE

CONSIDERATO

RITENUTO

VISTA

con determinazione n. 161 del 19.09.2014 I’esecuzione dei lavori ¢
stata aggiudicata in modo definitivo alla ditta Co.Edil. S.xl. di
Milano;

il giorno 06.10.2014 ¢ avvenuta la consegna lavori;

in data 09.10.2014 i lavori sono stati sospesi per pericolo grave ed
imminente;

in-data 17.12.2014 veniva inoltrata alla competente Soprintendenza di
Milano il progetto per la variante dei lavori;

in data 19.03.2015 sono ripresi i lavori a seguito di autorizzazione
della Soprintendenza per le Belle Arti ed il Paesaggio;

il giorno 15.04.2015 venivano sospesi i lavori nell’attesa del nuovo
progetto di consolidamento e dei relativi saggi geologici nonché di
nuova autorizzazione della Soprintendenza;

con nota n. 2722 del 03.08.2015 la competente Soprintendenza ha
approvato il progetto relativo alla seconda variante;

al fine di interpellare tutti gli enti coinvolti con nota n. 3847 del
10.11.2015 & stata convocata Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art.
14 della L. 241/90 e s.m.i. per la data del 23.11.2015;

in data 23.11.2015 si & tenuta la Conferenza dei Servizi presso la
sede del Parco Adda Nord in Comune di Trezzo sull’Adda;

che il verbale 23.11.2015, cui si rimanda per il dettaglio, ha chiuso la
Conferenza di Servizi con parere favorevole da parte dell’ente presente;

opportuno formalizzare, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6-bis della
Legge 241/1990 e s.m.i. la chiusura del procedimento relativo alla
conferenza di servizi, approvando le risultanze della stessa come si
evince dal verbale della seduta del 23.11.2015 acquisito agli atti del
Parco Adda Nord;

la documentazione relativa alle opere complementari redatta dal
Progettista Arch. Anna Raimondi comprendente i seguenti elaborati:

_  Atto di sottomissione ¢ verbale concordamento nuovi prezzi;

- Raffronto;

- Perizia;

- Relazione tecnica perizia suppletiva e di variante;

- Quadro economico di perizia;

- Relazione tecnica;

- Adempimenti L. 13/89;

- Documentazione fotografica;

- Tav. 1.1 —stato di fatto;

- Tav. 2.1 — Stato di progetto — pianta PT;

- Tav. 2.2 — Stato di progetto — pianta PP ¢ orditure solai;

- Tav. 2.3 — Stato di progetto — prospetto Ovest e Sezioni BB’ ¢ GE™

- Tav. 2.4 — Stato di progetto — fondazioni € opere di consolidamento

- Tav. 2.5 — Stato di progetto — L. 13/89 planimetrie;
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- Tav. 3.1 — Stato di raffronto — piante PT ¢ PP;
- Tav. 3.2 — Stato di raffronto — Prospetto Ovest e sezione AA’

VISTO il Quadro Economico di Raffronto di seguito riportato:
VOCI CATEGORIE DI SPESA APPROVATO | VARIANTE | DIFFERENZA
IMPORTO ESECUZIONE LAVORI
Al Importo lavori soggetti a ribasso € 112.950,77 | €131.536,09 € 18.585,32
A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 7.553,03 €10.234,10 €2.681,07
A3 Ribasso d’asta 4.95% -€ 5.591,06 -€6.511,04 -€919,98
A TOTALE IMPORTO LAVORI €114.912,74 €1351259,1i5 €20.346,41
SOMME A DISPOSIZIONE
B1 Imprevisti €1.258,68 € 0,00 -€1258,68
Spese  tecniche:  progettazione, D.L.,
gy |gomubilid onen = progofladione S| gougngop | €24.000§00 €0,00
coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione
B3 Onolrarlo professionale geologo e prove €0,00 € 1.450,00 € 1.450,00
tecniche
B4 Spese tecniche ex art. 107/2010 €1.723;69 €2.028,89 € 305,20
B5 IVA 10% su A € 11.491,27 € 13.525,92 €2.034,65
B6 IVA 22% su B2-B3 € 5.659,21 €6.045,36 € 386,15
B7 Inarcassa 4% su B2 € 960,00 € 960,00 € 0,00
B8 Cassa geologi su B3 € 0,00 € 29,00 € 29,00
B9 Spese professionali per progettazione e DL €0,00 €5.972.23 €5972.23
strutture e collaudo statico
B10 Opere in economia compresa IVA € 0,00 € 10.729.46 € 10.729,46
B TOTALE B SOMME A DISPOSIZIONE € 45.092,85 € 64.740,85 € 19.648.01
TOTALE | € 160.005,59 € 200.000,00 €39.994,41
VISTO il parere favorevole espresso dal Comune di Canonica d’Adda,
pervenuto in data 20.11.2015 prot. 3959, in cui si impegnava anche
alla copertura con fondi propri di bilancio della spesa aggiuntiva di €
34.000,00;
VISTI i regolamenti per la disciplina dell’attivita contrattuale dell’Ente;
il D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
il D.P.R. 207/2010 e s.m.1.;
VISTA la Determinazione n. 1 del 07.01.205 con la quale ¢ stato conferito
I’incarico di Responsabile del Servizio;
PROPONE
L. di approvare il verbale della Conferenza di Servizi relativa alla variante del progetto

denominato “Conservazione e riuso degli annessi alla ex-Chiesa di Sant’Anna”;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis della Legge 241/1990 e s.m.i. la
presente determinazione finale di conclusione del procedimento sostituisce a tutti gli
effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, 0 comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza dei servizi;




3 di trasmettere copia del presente provvedimento agli Enti invitati alla Conferenza dei
Servizi;

4, di approvare la variante del progetto denominato “Conservazione e riuso degli annessi
alla ex-Chiesa di Sant’Anna”, il relativo quadro economico e il conseguente aumento
dell’importo che verra coperto dal Comune di Canonica d’Adda con fondi propri;

5. di impegnare la somma di € 22.381,05 comprensivi di IVA al Cap. 20101072215 del
Bilancio di Esercizio 2016 a favore della ditta Co.Edil. S.r.l. di Milano, P.IVA
11980640152;
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6. di dare atto che la presente determinazione diverra esecutiva con 1’apposizione del visto
di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria;

7. di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza.

Il Responsabile del Servizio

Trezzo Sull’Adda5 £ O RUE LUK
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IL DIRETTORE
VISTA la proposta n. 160 del 23.11.2015 a firma del Responsabile del Servizio;
RITENUTA meritevole di approvazione;
VISTO I’art. 17 dello Statuto del Parco;

DETERMINA

di approvare il verbale della Conferenza di Servizi relativa alla variante del progetto
denominato “Conservazione e riuso degli annessi alla ex-Chiesa di Sant’ Anna”;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis della Legge 241/1990 e s.m.i. la
presente determinazione finale di conclusione del procedimento sostituisce a tutti gli
effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza dei servizi;

di trasmettere copia del presente provvedimento agli Enti invitati alla Conferenza dei
Servizi;

di approvare la variante del progetto denominato “Conservazione e riuso degli annessi
alla ex-Chiesa di Sant’Anna”, il relativo quadro economico e il conseguente aumento
dell’importo che verra coperto dal Comune di Canonica d’Adda con fondi propri;

di impegnare la somma di € 22.381,05 comprensivi di IVA al Cap. 20101072215 del
Bilancio di Esercizio 2016 a favore della ditta Co.Edil. S.r.l. di Milano, P.IVA
11980640152;

di dare atto che la presente determinazione diverra esecutiva con I’apposizione del visto
di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria;

di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza.

Minei




-~ VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

I1 sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario e Risorse Umane esprime parere favorevole
in ordine alla regolaritd contabile della presente determinazione dirigenziale e attesta la
copertura finanziaria della spesa.
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Trezzo sull’Adda, &L KOV 7019

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ¢ stata pubblicata all'albo pretorio del Parco Adda Nord per 15

giorni consecutivi a partire dal 110 NOY, 2019

v WY G046
Trezzo sullAdda, 3 § N0V, ZU00




Parco Adda Nord

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI
Al sensi dell’art. 14 della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Procedimento relativo al progetto denominato “Volumi annessi alla ex chiesa di
Sant’Anna — progetto di conservazione e riuso — Variante 2” — per acquisizione pareri ed
autorizzazioni di competenza.

L’anno 2015 il giomo 23 del mese di NOVEMBRE alle ore 10,00, presso la sede del Parco
Adda Nord, via Padre Benigno Calvi, 3, in Trezzo sull’Adda, ¢ stata convocata Conferenza di
Servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

PREMESSO CHE:

in data 30.11.2012 tra il Parco Adda Nord e la societa di Progetto Bre.Be.Mi. Sp.a. & stata
sottoscritta una convenzione al fine di regolare i reciproci rapporti inerenti la progettazione e
la realizzazione degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale per la
realizzazione del collegamento autostradale tra le citta di Milano e Brescia;

Iallegato 1 alla suddetta convenzione definiva le opere di compensazione ambientale che il
Parco ha chiesto in sede di approvazione del progetto;

con Deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco n. 43 del 20.09.2013 & stato approvato
lo schema di convenzione tra il Parco Adda Nord, il Comune di Canonica d’Adda e il Gruppo
Alpini di Canonica d’Adda per la realizzazione del progetto di “Conservazione e riuso degli
annessi alla Ex Chiesa di Sant’Anna” in Comune di Canonica d’Adda;

con Deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco n. 22 del 04.03.2014 & stata approvata
la modifica agli interventi attuati direttamente dal Parco Adda Nord che sono stati integrati
con I’inserimento di opere di restauro di immobili di proprietd pubblica aventi particolare
interesse di carattere paesaggistico - ambientale destinati e da destinarsi a fruizione pubblica;

con determinazione n. 74 del 18.04.2014 & stato approvato il progetto esecutivo denominato
“Conservazione € riuso degli annessi alla ex-Chiesa di Sant’ Anna’’;

con propria determinazione n. 75 del 28.04.2014 veniva indettala gara mediante procedura
negoziata per I’appalto di sola esecuzione riguardante i.lavori denominati “Conservazione e
riuso degli annessi alla Ex Chiesa di Sant’Anna”;

con determinazione n. 161 del 19.09.2014 I’esecuzione dei lavori ¢ stata aggiudicata in modo
definitivo alla ditta Co.Edil S.r.l. di Milano;

1l giorno 06.10.2014 ¢ avvenuta la consegna dei lavori;
in data 09.10.2014 i lavori sono stati sospesi per pericolo grave ed imminente;

in data 17.12.2014 veniva inoltrata alla competente Soprintendenza di Milano la variante dei
lavori;



in data 19.03.2015 sono ripresi i lavori a seguito di autorizzazione della compe.
Soprintendenza prot. 15403 del 06.02.2015;

il giomo 15.04.2015 venivano sospesi i lavori nell’attesa del nuovo progetto di consolidamento
e dei relativi saggi geologici nonché di nuova autorizzazione della Soprintendenza delle Belle
Arti e del Paesaggio;

con nota n. 1715 del 14.05.2015 la Soprintendenza di Milano ha chiesto delle integrazioni alla
documentazione inviata con nota precedente;

con determinazione n. 135 del 19.06.2015 ¢ stato affidato I’incarico per lo studio geologico, la
caratterizzazione geotecnica e la relazione di pericolosita sismica allo studio Associato di
Geologia applicata ed ambientale di Gragnano (BS);

con nota n. 2722 del 03.08.2015 la Soprintendenza di Milano ha approvato il progetto relativo
alla seconda variante;,

in data 10.11.2015 con prot. 3847 ¢& stata indetta conferenza dei servizi presso la sede del Parco
Adda Nord a Villa Gina;

il progetto ricade all’interno del territorio del Comune di Canonica d’Adda;

Alla conferenza dei servizi sono stati invitati:

- Comune di Canonica d’Adda;

- ‘Soprintendenza per le Belle Arti ed il Paesaggio di Milano;
- Arch. Anna Raimondi in qualita di progettista;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Alla conferenza dei servizi sono presenti i seguenti soggetti:
- Ing. Gianmaria Cerea, Sindaco del Comune di Canonica d’Adda;
- Arch. Anna Raimondi, progettista e direttore lavori;

Alle ore 10,00 & dichiarata aperta la conferenza dei servizi.

L’arch. Raimondi illustra ai presenti il progetto in argomento. Il Sindaco fa presente che in data
19.11.2015 & stato inviato dall’ufficio tecnico comunale il parere favorevole al progetto con
1’impegno a cofinanziare per I'importo di Euro 34.000,00 (prot. 3959 del 20.11.2015).

Il progetto viene pertanto approvato.

11 Responsabile del Servizio Gestione Ambientale dispc;ne di trasmettere copia del presente
verbale a tutti gli interessati dal Procedimento.

La Conferenza dei Servizi viene chiusa alle ore 10.30
Letto, confermato e sottoscritto.

Trezzo sull’ Adda, 23 novembre 2015




